
OBRA:

LOCAL:

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 643,83 0,76% R$ 643,83 100%

2.0 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 483,60 0,57% R$ 483,60 100%

3.0 REVESTIMENTO R$ 41.874,86 49,65% R$ 20.937,43 50% R$ 20.937,43 50%

4.0 ESQUADRIAS R$ 8.237,01 9,77% R$ 4.118,51 50% R$ 4.118,51 50%

5.0 LOUÇAS, METAIS, SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS R$ 12.896,14 15,29% R$ 6.448,07 50% R$ 6.448,07 50%

6.0 PINTURA R$ 6.364,75 7,55% R$ 6.364,75 100%

7.0 VIDROS R$ 1.894,75 2,25% R$ 1.894,75 100%

8.0 PEDRAS R$ 6.744,24 8,00% R$ 6.744,24 100%

9.0 LETREIRO R$ 4.433,92 5,26% R$ 4.433,92 100%

10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 767,85 0,91% R$ 767,85 100%

R$ 84.340,95 100,00% R$ 22.064,86 R$ 31.504,01 R$ 30.772,09
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