
OBRA :

LOCAL:

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.365,50 0,55% R$ 2.365,50 100%
2.0 DEMOLIÇÃO R$ 253,05 0,06% R$ 253,05 100%
3.0 INFRAESTRUTURA R$ 4.346,21 1,01% R$ 4.346,21 100%
4.0 SUPRAESTRUTURA R$ 28.964,71 6,73% R$ 28.964,71 100%
5.0 TELHAMENTO R$ 19.786,71 4,60% R$ 19.786,71 100%
6.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO R$ 26.993,96 6,27% R$ 26.993,96 100%
7.0 REVESTIMENTO  R$ 34.706,48 8,07% R$ 34.706,48 100%
8.0 ESQUADRIAS R$ 39.894,31 9,27% R$ 39.894,31 100%
9.0 PIAS E SANITARIOS R$ 9.723,79 2,26% R$ 9.723,79 100%

10.0 REDE HIDRÁULICA R$ 17.104,35 3,97% R$ 8.552,18 50% R$ 8.552,18 50%
11.0 REDE ELÉTRICA R$ 25.777,56 5,99% R$ 25.777,56 100%
12.0 CERCAMENTO R$ 19.631,44 4,56% R$ 19.631,44 100%
13.0 PINTURA R$ 21.952,93 5,10% R$ 10.976,46 50% R$ 10.976,46 50%
14.0 DIVERSOS R$ 173.490,04 40,32% R$ 34.698,01 20% R$ 138.792,03 80%
15.0 LIMPEZA R$ 5.324,39 1,24% R$ 5.324,39 100%

R$ 430.315,41 100,00%  R$    82.710,14 R$ 83.152,96 R$ 109.359,43 R$ 155.092,88

TAIUVA, 04 DE JANEIRO DE 2023.

AYMAR APP PENEDO JR

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP: 5070944210

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

VALOR GLOBAL

ITEM DESCRIÇÃO VALOR R$ %

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO 

RUA DOM JOSÉ DE MATTOS PEREIRA, 79 - CENTRO - TAIUVA - SP.


